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RESUMO 
 
 A Construtibilidade é definida como  “The optimum use of construction knowledge 
and experience in planning, design, procurement, and field operations to achieve overall 
project objectives “ - A aplicação de forma optimizada dos conhecimentos e das experiências 
da construção durante as fases iniciais do projecto, de planeamento e concepção,  de forma a 
facilitar o cumprimento dos objectivos do projecto. O correcto entendimento deste conceito e 
da sua  integração nas metodologias de projecto, durante o período global do seu ciclo de 
vida, constitui-se como uma potente ferramenta  para  a construção dos objectivos de projecto 
e para  a satisfação dos requisitos do dono de obra. 
Os dezassete princípios da Construtibilidade,  aplicáveis ás diferentes fases do ciclo do 
projecto, são orientadores dos procedimentos de gestão e de decisão  do projecto, procurando 
melhorar, do ponto de vista da Construtibilidade, as diferentes soluções de concepção. 
A  implementação da Construtibilidade pode ser feita com recurso a meios mais ou 
menos formais, que devem ser escolhidos em função de factores diversos como o tipo, 
dimensão e complexidade do projecto, o tipo de dono de obra, as formas de contratação de 
projectistas e construtores, o tipo de organizações funcionais intervenientes, entre outros. 
Entre estas metodologias de implementação contam-se as revisões da construtibilidade e os 
programas da construtibilidade. 
 
 
1. DEFINIÇÕES  
“A construtibilidade é a aplicação de forma optimizada dos conhecimentos e das 
experiências da construção durante as fases iniciais do projecto, de planeamento e concepção 
de forma a facilitar o cumprimento dos objectivos do projecto.” 
                                                                                       ( CII – Constructability 1986) 
“A Construtibilidade traduz-se no desejo de projectar os edifícios e as suas infra-
estruturas em coordenação com as exigências dos processos e das tecnologias da construção.” 
 ( Martin Fisher and C . B .Tatum –1997- Characteristics of design relevant constructability 
knowledge ) 
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2. REVISÃO HISTÓRICA 
 
 A origem do conceito da construtibilidade  e os estudos e trabalhos de investigação 
sobre o mesmo remontam aos inícios dos anos oitenta, estando geograficamente ligados  aos  
Estados Unidos, á Austrália e ao Reino Unido. Organizações como  o ECI  (The European 
Construction Institute),o CIIA (Construction Industry Institute Austrália) e  o CII  
(Construction Industry Institute), tiveram e continuam a manter uma  grande importância  no 
desenvolvimento dos trabalhos de  investigação sobre a  construtibilidade. 
Uma das áreas do conhecimento com interesse para o CII é a análise da interface entre  
a fase de desenho ou projecto e a fase da construção, para a  qual o CII formou uma task 
force, denominada Constructability Task Force. Dois dos objectivos primários desta task 
force têm a ver com a promoção dos benefícios do desenvolvimento da construtibilidade  
junto dos  profissionais da construção, bem como a divulgação de um conjunto de 
procedimentos e regras de actuação que permitem assegurar a melhoria da construtibilidade 
dos projectos. 
Durante este trabalho, foram identificadas várias metodologias de aplicação do 
conceito, procurando-se  ainda clarificar os  vários procedimentos e elaborado 
pormenorizadas checklists  com regras práticas para a melhoria da construtibilidade, muitas 
delas com carácter empírico e outras resultantes do próprio trabalho de investigação 
desenvolvido. Reconhecendo as  diferenças muitas vezes encontradas  entre a realidade do 
projecto e os objectivos iniciais dos clientes, esta equipa identificou vários procedimentos ou 
caminhos para a construtibilidade aplicáveis às fases de  planeamento, de concepção, de 
adjudicação e de construção. 
Este trabalho permitiu elevar o tratamento científico dado até então a este conceito, 
não permitindo que o mesmo fosse encarado, de forma redutora, como uma lista de regras 
particulares a aplicar aos projectos, mas pelo contrário  encorajando o pensamento criativo 
sobre este tema,  na perspectiva da melhoria das oportunidades de desenvolvimento e 
desempenho da construção. 
Um dos seis procedimentos apresentados por esta equipa de trabalho recomenda a 
introdução do conceito da construtibilidade logo nas fases iniciais da concepção. Desta forma  
aumentam as probabilidades de sucesso na aplicação deste conceito e há maiores garantias 
para a escolha dos melhores processos e métodos de construção. Demonstrando-se assim o 
interesse destes investigadores em levar os conhecimentos da construção até à fase de 
concepção e de desenho, por forma a assegurar a influência destes conhecimentos nas 
decisões tomadas nestas fases iniciais do projecto de construção. 
Estudos adicionais foram desenvolvidos onde se procurou esclarecer  melhor este  
conceito, definir os seus princípios, clarificar as suas formas de implementação e apurar quais 
os benefícios e os custos finais da sua aplicação à gestão dos projectos de construção. 
Trabalhos  menos generalistas abordaram a aplicação do conceito a projectos de 
construção específicos, como silos, pontes,  construções metálicas e outros, apresentando  
check-lists de verificação da adequação dos princípios da construtibilidade a  cada uma destas 
construções. 
Outros  têm abordado formas mais ou menos organizadas para a correcta integração 
dos princípios da construtibilidade ás diversas fases do ciclo de vida de um projecto, 
chegando mesmo á proposta de modelos de gestão específicos. 
Todos estes estudos resultam na proposta de modelos organizados de gestão de 
procedimentos de aproximação ao conceito e de reforço da importância da formalização do 
conceito, em si. Reconhece-se  que a aplicação da construtibilidade não se revela como um 
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procedimento natural, exigindo pelo contrário um esforço contínuo e determinado do gestor 
do projecto por forma a garantir a sua eficaz e confirmada aplicação. 
 
 
3. OS PRINCÍPIOS DA CONSTRUTIBILIDADE 
 
Os 17 princípios da construtibilidade  normalmente aceites são  [ CII – Concepts File ] 
os seguintes: 
 
e Na fase de planeamento do projecto 
 
1. Utilização de programas da construtibilidade como elementos de gestão do 
projecto. 
2. Envolvimento activo dos conhecimentos da construção no desenvolvimento do 
projecto. 
3. Envolvimento inicial dos conhecimentos construtivos, a ser atendido na definição 
de estratégias  contratuais. 
4. A definição dos tempos de execução do projecto deve atender aos tempos de 
condução dos processo construtivos. 
5. Nas fases iniciais do projecto deve ser  analisada a opção pelos melhores processos 
construtivos. 
6. Adequação da área de disposição espacial e implantação da construção à promoção 
da eficiência dos processos construtivos, da utilização e manutenção da construção. 
7. Os elementos da equipa de projecto responsáveis pela construtibilidade devem ser 
identificados nas fases iniciais do projecto. 
8. As tecnologias mais recentes e adequadas devem ser utilizadas ao longo do 
projecto. 
 
e Na fase de concepção e contratação da construção 
 
9. O planeamento dos tempos de concepção e escolha dos construtores deve atender 
á previsão da duração dos processos construtivos. 
10. A concepção da obra deve resultar num projecto que valorize a eficiência 
construtiva. 
11. Os elementos da concepção devem seguir indicações standarizadas . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A standarização de componentes  é baseada  no reconhecimento de que
podem ser obtidos ganhos financeiros e outros, quando o número de
variações entre componentes é reduzido ao mínimo. 
As várias infra-estruturas e sistemas dos edifícios, bem como os tipos
de materiais, os pormenores de construção, as dimensões, os volumes
podem  ser standarizados para a melhoria da precisão e exactidão do
trabalho em obra. 
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12. A eficiência construtiva deve  ser um dos objectivos das especificações do 
projecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS VANTAGENS DA 
STANDARIZAÇÃO 
 Benefícios e ganhos de 
produtividade. 
 Simplificação na escolha dos 
fornecedores de materiais. 
 Simplificação da gestão de 
materiais em obra. 
 Redução dos tempos de 
concepção. 
 Redução das partes constituintes 
do inventário final . 
 Simplificação das exigências e 
tempos de treino das equipas de 
exploração dos edifícios. 
 Simplificação das exigências de 
controlo de qualidade. 
 Ganhos de segurança resultantes 
da familiarização rápida com os 
materiais ou equipamentos. 
APLICAÇÕES DA 
STANDARIZAÇÃO 
 Válvulas , tubagem  e demais 
acessórios. 
 Localização  e tipos de quadros 
eléctricos, aparelhagem, 
equipamentos, tubagem e centrais 
de controlo. 
 Escolha de secções estruturais 
por forma a garantir a máxima 
reutilização da cofragem. 
 Dimensionar as peças e materiais 
de revestimento em atenção às 
dimensões de fabrico, por forma 
a diminuir os desperdícios. 
 Localização de percursos 
horizontais e verticais de infra-
estruturas, para diminuição de 
problemas de interferência física. 
 As variações de secções nos 
elementos de fundação devem ser 
mínimas. 
AS 
ESPECIFICAÇÕES 
DE PROJECTO Devem  ser concedidos esforços 
redobrados  à definição das 
especificações individuais de cada 
projecto. Estes devem  incluir  
revisões cuidadas realizadas pelo 
dono de obra, pelo projectista e pelos 
elementos da equipa da 
construtibilidade. 
 
A eficiência das práticas da 
construção, bem como a rápida 
familiarização do pessoal de obra 
com estas especificações devem  
estar  garantidas na sua elaboração. 
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13. A opção pelo desenho modular e pré-fabricação, deve traduzir-se na execução de 
um processo próprio de pré-fabricação que atenda à facilidade de fabricação, 
transporte e instalação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DAS 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJECTO 
 Sem ambiguidades; 
 Com clareza ; 
 Nada deve poder ter mais de uma 
interpretação; 
O que não se deve fazer  
 Incluir  referências a métodos, materiais ou 
equipamentos, ultrapassados  e sem 
utilização actual no mercado comercial; 
 Definir materiais como “ da melhor 
qualidade “, sem notas explicativas, levando 
a que tenham de ser executados desenhos 
adicionais em obra , que levam  a atrasos e 
aumentos de custos; 
 Incluir apenas uma referência comercial sem 
descrever  opções alternativas, criando lugar 
a atrasos na aprovação de materiais ou 
equipamentos em obra. 
 O projecto modular  define-se como uma boa estratégia de 
concepção e deve ser assumida logo no inicio da fase de 
concepção. 
 A pré-montagem  e pré-fabricação resultam também dos 
esforços de modulação do projecto, embora neste caso as 
componentes sejam de menor tamanho. 
 Os trabalhos de pré-montagem e pré- fabricação devem iniciar-
se ainda durante a fase de concepção das especialidades  
Na opção por soluções modulares de pré-fabricação e montagem , 
deve atender-se a factores ou condições especiais como: 
 
 fabricação; 
 transporte; 
 instalação. 
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14. A concepção, de uma forma global, deve procurar facilitar, durante a fase de 
construção, a acessibilidade dos trabalhadores, o transporte e movimentação de 
materiais e equipamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. A concepção deve ainda atender á necessidade de facilitar e aumentar a eficiência 
da construção, em condições atmosféricas adversas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  A sequência de trabalho na concepção e na construção deve facilitar a rápida  
      operacionalidade dos vários sistemas infra-estruturais, por forma a permitir 
desfasar no tempo os respectivos testes e ensaios. 
 
REGRAS ESPECIFICAS PARA ESTUDOS DE 
ACESSIBILIDADES 
 
 Verificar as sequências de trabalhos em altura; 
 Prazos de entrega para os equipamentos de maior dimensão ou peças 
modulares, ou pré-fabricadas; 
 Áreas  em  planta  no estaleiro, disponíveis para a pré - fabricação e 
respectivas vias de acesso; 
 Existência em estaleiro   de formas permanentes para elevação de 
materiais e trabalhadores; 
 Definição dos prazos de execução de caves,  abaixo de áreas com 
necessidades de travessia por cargas pesadas; 
 Análise da localização e do tipo de elevadores  de projecto, durante a 
fase de concepção; 
 Escolha da localização e do tamanho de escadas e rampas por forma 
a facilitar a construção. 
 A construção em locais onde as condições atmosféricas são adversas, 
representa um grande desafio quer para projectistas quer para 
construtores. Os projectistas  devem analisar e estudar soluções de 
projecto, por forma a que a exposição a temperaturas extremas e os 
efeitos da chuva durante a construção possam ser minimizados. 
 Considerações: 
 Acessibilidade á obra, em condições de tempo adversas. 
 Rápida possibilidade de fecho do edifício. 
 Escolha apropriada de materiais e equipamentos. 
 Durabilidade. 
 Fácil instalação. 
 Controlo de prazos efectivo em adequação ás condições 
atmosféricas. 
 Modulação e pré-fabricação. 
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e Na fase de construção 
 
17. A concepção deve promover o recurso a métodos construtivos tecnologicamente  
      inovadores e assumidamente mais eficientes e adequados; 
 
 
 
	   Aplicações da construtibilidade  à fase de contratação e compra de 
materiais e equipamentos 
 
 A definição dos prazos de conclusão da concepção, bem como de aquisição de
materiais e equipamentos devem ter em atenção  as necessidades da
construção; 
 A construção é uma actividade de alto custo, com muito pouca flexibilidade; 
 A concepção é uma actividade de baixo custo com maior flexibilidade; 
 A construção está sujeita a uma sequência natural de tarefas; 
 A sequência das actividades de concepção pode ser ajustada em algumas áreas; 
 A entrega de alguns materiais pode ser crítica; 
 A conclusão prioritária de todos os projectos de caves, incluindo fundações e
especialidades enterradas pode ser recomendável; 
 A definição e escolha de equipamentos e materiais nas várias especialidades
deve ter  em conta os seus prazos de entrega; 
 Uma forma de  reduzir os prazos de trabalho da equipa de gestão tem a ver
com a definição de métodos ou sistemas de procedimentos, disponíveis para
consulta de todos os elementos da equipa; 
 O projecto deve ser entregue á equipa de construção com o tempo necessário
para preparação da obra antes do seu início; 
 Não se devem fazer alterações ao projecto sem uma correcta análise das suas
implicações nos prazos da obra; 
 O cumprimento dos prazos de entrega de materiais ou execução de trabalhos
deve ser um dos critérios para escolha de fornecedores  ou empreiteiros; 
 A  sequência de entrega de materiais ou equipamentos deve respeitar a
sequência de trabalhos em obra. 
 Em projectos de grande complexidade devem ser coordenadas as sequências de 
ensaios e testes,  e recepções provisórias parciais com as sequências da concepção e 
construção. 
 Quando mais cedo for possível a execução de testes e ensaios menor será o risco de 
falhas ou problemas, o que será sempre gerador de atrasos e custos adicionais. 
 Garantir o treino e a formação do pessoal da manutenção e operação dos 
equipamentos,  ainda durante a construção. 
 Transferir a informação de projecto para as plantas e manuais de operação. 
 Identificar as exigências e os requisitos de testes e ensaios que têm impacto especial 
nas soluções de concepção. 
 Programar os períodos de testes e ensaios  dando prioridade aos que afectam o 
processo de construção. 
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Quadro 1 : Formas de actuação para a construtibilidade 
 
 
Formas de actuação 
 
 
Exemplos /Descrição 
1. A concepção com 
preocupações construtivas 
♦ A melhor solução de 
concepção de acordo com as técnicas da 
construção 
♦ Simplificação da 
configuração e da combinação dos 
elementos 
 
♦ Standarização e repetição 
de elementos 
 
 
 
♦ Flexibilidade de adaptação 
dos elementos 
 
♦ A concepção com  atenção 
às acessibilidades 
 
Desenhos de pre-fabricação, 
adaptações  nas técnicas de desenho por 
forma a incluir novas técnicas e 
procedimentos. 
Identificar pormenores complexos e a 
sua repetição; combinar traçados das várias 
infra-estruturas. 
Standarizar dimensões, volumes, tipos 
de materiais, detalhes de construção, sistemas 
infra-estruturais, bem como previsão da 
reutilização de cofragens. 
Identificar de forma realista as 
necessidades  de tolerâncias e possibilidades 
de ajustamentos de campo. 
Identificar espaços confortáveis para 
os elementos, por forma a garantir o acesso 
de trabalhadores, materiais e equipamento. 
 
Métodos utilizados: 
 
 Inovar na definição das sequências de 
testes em obra; 
 Inovar  no uso de sistemas e materiais 
de construção temporários; 
 Inovar na escolha de ferramentas de 
trabalho manual; 
 Inovar na escolha dos equipamentos 
de construção; 
 Dar ao construtor a opção da pré-
fabricação; 
 Inovar na escolha de infra-estruturas 
temporárias de apoio aos processos 
de construção. 
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Formas de actuação 
 
 
Exemplos /Descrição 
2. Comunicação efectiva  na 
troca da informação das várias 
especialidades do projecto 
♦ Informação disponível 
♦ Informação de fácil 
compreensão 
 
Melhoramentos na oportunidade, 
conteúdo e timings da informação. 
Melhoramentos da clareza, formato, 
organização e apresentação da informação. 
3. A escolha das técnicas de 
construção em atenção  à procura do valor 
óptimo da construção 
♦ Melhoria das técnicas de 
construção e das sequências de trabalho 
♦ Melhoramentos na escolha 
dos materiais 
 
♦ Melhoramentos na escolha 
de equipamentos 
 
 
 
Modificações da sequência dos 
trabalhos: pré-fabricação, obra, fábrica, 
sequência de montagem. 
Inspeccionar o uso de materiais de 
menor qualidade ou mais baratos. 
Tirar partido de novas tecnologias, 
equipamentos e ferramentas.    
4. Uma  efectiva política de 
gestão de recursos 
♦ Recursos Humanos 
♦ Materiais de construção 
 
 
♦ Equipamentos e ferramentas 
 
♦ Uma boa informação sobre 
prazos e custos 
 
Melhoria na definição de 
responsabilidades e áreas de trabalho. 
Identificar problemas de falta  de 
formação; 
Melhorar a capacidade de 
armazenagem e distribuição dos materiais. 
Melhorias na política de gestão, de 
manutenção e de reserva  de equipamentos 
ou peças e acessórios. 
Melhorias na gestão da 
comunicação durante a construção. 
5. Melhoramentos na 
contratação de empreiteiros e fornecedores 
♦ Escolha de materiais  
 
♦ Melhorias na definição de 
responsabilidades 
 
 
 
Melhorias nos materiais e 
equipamentos propostos pelos 
fornecedores. 
Incluí alterações nas áreas de 
trabalho de fornecedores e 
subempreiteiros. 
 
6.  A chamada dos construtores à 
fase de  concepção 
Identificação atempada das 
necessidades dos trabalhadores  durante a 
construção em abordar certos aspectos da 
construção com os projectistas; as 
respostas a estas questões só são 
normalmente conhecidas depois de a fase 
de construção se iniciar. 
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3.1. A Construtibilidade e a sua relação com os conceitos da Análise de Valor, da Qualidade, 
da Funcionalidade, da Manutenção e da Segurança 
 
Os procedimentos relacionados com a aplicação do conceito da Construtibilidade à 
gestão de um projecto de construção são muitas vezes próximos de outros procedimentos de 
gestão de outros conceitos, como a análise de valor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Os conceitos  da Análise de Valor e da Construtibilidade podem até considerar-se 
similares, mas a diferença reside na dimensão e modo de análise do projecto. Enquanto a 
Análise de Valor avalia a totalidade  do período de vida do projecto do ponto de vista da 
funcionalidade, a Construtibilidade tem por objectivo a aplicação dos conhecimentos da 
construção e da experiência construtiva de uma forma planeada e estruturada ao longo do 
período de vida do projecto. 
A optimização da escolha de materiais, equipamentos ou infra-estruturas deve resultar 
da coordenação de vários conceitos, como Construtibilidade, Operacionalidade, Reabilitação 
e Manutenção: 
 A Construtibilidade leva os conhecimentos e a experiência da construção ao 
projecto, optimizando os processos e métodos construtivos durante a obra, dentro dos 
contornos dos objectivos e necessidades do projecto. 
 A Operacionalidade leva ao projecto os conhecimentos e as necessidades dos 
futuros utilizadores, por forma a garantir que as suas necessidades estejam reunidas nas 
opções de projecto. 
 A Reabilitação pondera a escolha de equipamentos, com base na análise das 
suas garantias de fiabilidade ou eventual dependência de assistência técnica e reparações 
frequentes. 
 A Manutenção procura garantir que as opções de projecto não  são tomadas à 
custa de custos  excessivos e prolongados de manutenção. 
A concepção para a segurança, ou o “desenho-seguro”, é um conceito que podemos 
definir como a concepção realizada em atenção ao ambiente homem-máquina, por forma a 
minimizar interrupções de actividades planeadas, diminuindo a probabilidade de acidentes. As 
preocupações predominantes relacionam-se com a preparação da disposição espacial e 
A segurança, a operacionalidade,
os aspectos da  manutenção e as
questões estéticas,  são objectivos
de projecto que frequentemente
superam a construtibilidade. 
Todavia, quer  as plantas de
projecto, quer os desenhos de
pormenor ou detalhe, podem
muitas vezes sofrer alterações  que
favoreçam a construtibilidade,
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implantação da construção e a concepção das infra-estruturas e a respectiva distribuição 
espacial. A aproximação entre os dois conceitos: construtibilidade e segurança, afigura-se 
assim evidente, através da coincidência entre alguns dos princípios de aplicação dos dois 
conceitos: a concepção em adequação às práticas construtivas, por forma a reduzir o risco de 
acidentes durante a construção. 
Kent Davis, W.B.Ledbetter –1989- referem como principais problemas da industria de 
construção nos EU, naquela época, a baixa da produtividade, o aumento dos processos de 
contencioso nos tribunais sobre questões ligadas a esta industria, os atrasos significativos e 
frequentes na conclusão das obras, a entrada de empresas estrangeiras no mercado da 
construção nos EU e a tomada de parte deste mercado por essas empresas. Aquilo que aqueles 
autores referem como sintomas do sector da construção nos EU, no final da década de oitenta, 
são hoje uma realidade em Portugal. Tal como referem, as razões que poderão sustentar 
aquele estado de coisas, são complexas, embora se possa identificar, um factor comum, a falta 
de qualidade e identificam  quinze actividades de gestão da qualidade ao longo do ciclo de 
vida do projecto de construção, que se listam no quadro 2: 
 
Quadro 2 : Quinze actividades para a gestão da qualidade de um projecto 
   
                         Actividades 
Desenvolvimento de um sistema da Qualidade 
Desenvolvimento de um plano da Qualidade 
Estudos de fiabilidade 
Avaliação de construtores e subempreiteiros 
Orientação  das várias tarefas e actividades em função da Qualidade 
Avaliação criteriosa das qualificações do pessoal da equipa 
Formação dos recursos humanos 
Revisões das especificações iniciais do projecto 
Revisões dos elementos desenhados do projecto 
Revisão dos restantes documentos do projecto. 
Revisões da Construtibilidade 
Testes  e avaliação de qualidade dos materiais 
Ensaios 
Documentação do nível da qualidade do projecto 
Revisão final do projecto 
 
Conforme se identifica no quadro 3 a construtibilidade é um dos factores com maior 
influência na qualidade de um  projecto, com um grau de influência de 8,37, numa escala 
crescente de 1 a 10 [ David Arditi, H. Murat Gunaydin – JCEM –1998].  
Para o aumento da qualidade de um projecto de construção têm influência factores 
relacionados com o conceito da construtibilidade, como: 
 
e O incremento do  recurso à construção modular e standarizada; 
e O uso de especificações de projecto consistentes, concisas e coerentes; 
e A aplicação e empenho de todos os participantes no projecto. 
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Quadro 3 :  Factores que afectam a Qualidade do projecto na fase de concepção               
[ David Arditi, H. Murat Gunaydin – JCEM –1998]. 
Posição 
ordenada por 
grau de 
importância 
Factores Grau de 
influência * 
1 Cooperação entre as partes 9.09 
2 Especificações do projecto 8.90 
3 Trabalho de equipa da equipa projectista 8.88 
4 Capacidade de liderança do gestor de projecto 8.80 
5 Selecção da equipa projectista 8.55 
6 Empenho da  gestão 8.54 
7 Plano de comunicação com o dono de obra 8.50 
8 Construtibilidade 8.37 
9 Orçamento do projecto 8.25 
10 Plano de controlo e  feedback da informação 7.60 
11 Regras e práticas de desenho 7.39 
12 Plano de codificação e opções da standarização 7.34 
13 Experiência dos elementos da equipa de projecto 7.10 
14 Os procedimentos e práticas habituais do gabinete de 
projecto 
6.93 
15 As características dos elementos da equipa 6.80 
16 A formação dos elementos da equipa 6.13 
17 Os métodos estatísticos eventualmente utilizados 5.50 
* Escala de Influência de cada factor na qualidade do projecto 
 
 
4. A  IMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUTIBILIDADE 
 
4.1. Os procedimentos Informais 
 
A um nível mais  informal podem ser desenvolvidos procedimentos tipificados como 
as “ revisões de projecto para a construtibilidade”,  que podem ou não passar pela inclusão na 
equipa de gestão do projecto de um  coordenador para a construtibilidade ou de um perito em 
construção. 
Muitas vezes intituladas como um serviço para a construtibilidade ou como serviços 
da construtibilidade, as  “Revisões da Construtibilidade”,  são realizadas normalmente em 
dois ou três momentos diferentes e pré-definidos do período de desenvolvimento do projecto, 
entre as fases de estudo prévio e projecto de execução [John  A . Gambatese , James F . 
Macmanus, JME –1999 ]. 
As reuniões da equipa de revisão da construtibilidade são programadas para estágios 
de 30, 60 e 90% de desenvolvimento do projecto e consistem na adequação dos princípios da 
construtibilidade a cada projecto, que pode ou não incluir a verificação de “check-lists” [John  
A . Gambatese , James F . Macmanus, JME –1999 ]. . 
Os elementos da equipa de revisão da construtibilidade, devem ser elementos com 
reconhecida experiência de construção, a quem cabe reconhecer e entender os objectivos 
iniciais do projecto e dos projectistas, introduzindo neles o conceito da construtibilidade, de 
forma adequada, sem destruir a “ideia” ou o objectivo inicial, evitando guerras e atitudes 
menos saudáveis entre os projectistas e eles próprios. 
 
 e Quem devem  ser os elementos  da equipa  de 
gestão da construtibilidade  
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Quadro 4 : Os elementos da equipa da construtibilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À fase de concepção estas check-lists  aconselham muitas vezes a aplicação dos 10 
mandamentos da “filosofia KISS “: 
 
Quadro 5 : Filosofia KISS 
 
 
 
 
 
4.2. Os  Procedimentos Formais  
 
Estas metodologias mais formais designam-se os “ Programas da Construtibilidade”. 
São diferentes entre si, em função de variáveis como o tipo de projecto, as características da 
organização detentora do programa, etc.. Russel and Gugel –1993- indicam e caracterizam 
seis  condições para a aplicação optimizada destes programas: 
e O envolvimento da equipa; 
e O  tipo de suporte funcional ou ferramentas do programa; 
e As relações contratuais entre os participantes ; 
e O planeamento da construtibilidade; 
 Não devem ser apenas os disponíveis no momento; 
 Devem possuir maturidade, experiência e 
conhecimentos de construção reconhecidos; 
 Largo reconhecimento  e respeito; 
 Serem bons comunicadores e habituados ao trabalho em 
equipa; 
 Todas as exigências em termos de habilitações e outras 
qualificações devem  ser expressas nos documentos para 
contratação; 
 Devem possuir experiência de projecto; 
 Devem ser capazes de objectivamente avaliar as 
alternativas de concepção e construção; 
 Devem ser pessoas receptivas a novas ideias; 
 Devem ser capazes de medir e avaliar o impacto da 
construtibilidade nos objectivos de projecto
MÉTODOS PARA SIMPLIFICAR  A 
CONCEPÇÃO 
 Usar um número mínimo de componentes, 
elementos ou partes; 
 Uso de materiais em tamanhos e 
configurações comuns; 
 Garantir ligações e processos de montagem 
e fixação simples, com poucas exigências 
de mão de obra ou de controlo de condições 
atmosféricas; 
 Garantir no projecto margens de ajuste ou 
tolerância dimensional para as actividades 
em obra; 
 Uso de soluções de concepção que 
minimizem a interdependência entre as 
tarefas  e actividades em obra. 
Keep it straight and simple; 
Keep it same size; 
Keep it shop standard; 
Keep it square and squatty; 
Keep it specification simple; 
Keep it standard size; 
Keep it support simple; 
Keep it standards simple; 
Keep it schedule sacred; 
Keep it suitable for site. 
 72 Engenharia Civil • UM      Número 13, 2002                        
e A implementação da construtibilidade; 
e As metodologias de avaliação e inspecção do desempenho do programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 : Os Programas da Construtibilidade 
 
 
5. OS BENEFÍCIOS E OS CUSTOS DA CONSTRUTIBILIDADE 
 
5.1.  Os Benefícios 
 
Os  benefícios da construtibilidade podem ser qualitativos ou quantitativos e são em  
geral de difícil quantificação. A sua medição passa pela avaliação das economias obtidas 
através  do  contorno  de anulação do problema ou do  facto de o mesmo ter sido evitado. Este 
registo depende obviamente  de factores como as capacidades da equipa de gestão do 
projecto, bem como de outros factores. 
 
Programa da  
empresa 
Programa 
específico 
para o 
j t
 Política da 
empresa 
 Filosofia de 
organizacional da 
empresa 
 Procedimentos 
 Uso optimizado dos 
conhecimentos e 
das experiências
 Aplicar o programa 
da  empresa a 
projectos 
específicos 
 Garantir os 
objectivos do 
projecto 
 Ser parte integral 
dos esforços de 
Qual  é a ajuda dos programas da construtibilidade 
? 
 Estabilizam e ajudam ao cumprimento dos 
objectivos do projecto; 
 Disponibilizam formas lógicas e organizadas de 
integração dos conhecimentos e experiências da 
construção na fase de concepção; 
 Garantem formas  ou meios de acesso aos 
i iê i
PROGRAMAS DA CONSTRUTIBILIDADE 
São diferentes
em função de : 
 Donos de obra. 
 Projectistas. 
 Construtores. 
 Estratégia Contratual
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Figura 2 : A variação da eficácia dos benefícios da construtibilidade ao longo do ciclo de vida 
do projecto [ CII – Benefits and Costs of Constructability: four case studies ] 
 
Os benefícios são ainda identificados com: 
e A melhoria das relações entre os participantes no projecto; 
e O aumento da segurança; 
e A redução dos defeitos e das dúvidas e revisões no projecto; 
e A redução do período necessário à concepção e revisão do projecto; 
e A redução do nº de disputas e contenciosos em obra. 
Os benefícios da construtibilidade aumentam significativamente se o trabalho da 
construtibilidade se iniciar cedo  no período de  vida do projecto. 
Os benefícios quantificáveis incluem [ CII – Benefits and Costs of Constructability: 
four case studies ]: 
e 1/10 de redução nos custos do projecto; 
e 5/10 de redução no tempo do projecto; 
e 10/1 benefícios/custos documentados . 
Existem obviamente benefícios qualitativos, ao nível da segurança, da qualidade, da 
funcionalidade e outras características do projecto. 
 
5.2.  Os Custos 
 
Os custos da construtibilidade são distribuídos  nos  custos  das  horas de trabalho na 
construtibilidade e custos dos programas da construtibilidade. Os primeiros englobam os 
custos dos participantes no projecto, os  segundos são relativos aos custos da gestão e 
manutenção de bases de dados, planos de comunicação e outros procedimentos da 
construtibilidade, associados à manutenção do processamento normal do programa da 
construtibilidade. 
O racio de benefícios / custos de  10/1  é apontado como resultado de vários estudos [ 
CII – Benefits and Costs of Constructability: four case studies ] sobre  vários case studies, 
baseados em benefícios documentados e quantificáveis de forma estimada. Nestes  estudos os 
custos finais dos projectos apresentam reduções de 1,1% até 10,7%, com a aplicação das 
metodologias da construtibilidade. 
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6. CONCLUSÕES 
 
A aplicação do conceito da construtibilidade na construção pode envolver mudanças 
que deverão preferencialmente operar-se no âmbito de modelos de gestão e aplicação dos 
princípios enunciados. Esses modelos pretendem garantir a eficácia daquela  ferramenta de 
gestão nos ambientes correntes  de recursos humanos materiais e financeiros em que se 
enquadram a maioria dos projectos de construção. 
Naturalmente que a aplicação desses modelos carecerá da introdução nas equipas de 
gestão da função de coordenação para a construtibilidade  a quem caberá a tarefa de 
implementação do modelo e a sua integração nos restantes procedimentos da gestão de 
projectos. 
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A construtibilidade pode envolver mudanças: 
“A atempada integração dos conhecimentos e experiências 
da construção  em todas as fases” do projecto” 
“ O empenho da gestão “ 
“A implementação ao nível da organização da empresa” 
“A implementação ao nível específico do projecto” 
